

Gerenciamento de Entregas de Projeto										
Indicador:	Desenvolvimento do Site									
Meta:	Entrega para o cliente	Prazo:	01/11/2021	Professor Orientador:	Nelson Luzetti					
Desempenho					Dados Gerais					
<div>índice de Desempenho</div> <div>0,0</div> <div>Planejado</div> <div>0%</div> <div>Realizado</div> <div>0%</div>					<div>Status das ações:</div> <div>Concluídas100%5</div> <div>Atrasadas0%0</div> <div>Reprogramadas0%0</div> <div>Em andamento0%0</div> <div><div></div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div>					
AÇÃO (o que?)	ETAPA (como?)	RESPONSÁVEL (quem?)	PRAZO DE INÍCIO	PRAZO DE TÉRMINO	NOVO PRAZO DE TÉRMINO PREVISTO	REALIZADO	% CONCLUÍDO	% PLANEJADO	STATUS	OBSERVAÇÕES
TAP - Termo de Abertura de Projetos	Individual	Phablo	25/07/2021	26/8/2021		SIM	0%	0%		
WireFrame	Individual	Phablo	25/07/2021	19/8/2021		SIM	0%	0%		
SW2H	Individual	Phablo	25/07/2021	29/7/2021		SIM	0%	0%		
Relatório Executivo de Projeto	Individual	Phablo	25/07/2021	29/10/2021		Não	0%	0%		
Pitch da Apresentação e Banner	Individual	Phablo	25/07/2021	12/11/2021		Não	0%	0%		
TEP - Termo de Encerramento de Projeto - Avaliação Final	Individual	Phablo	25/07/2021	26/11/2021		Não	0%	0%		